

Ændringer PRINCE2 2009 til 2017 udgave - Dansk

Principper navne

2009	2017
Fortsat forretningsbegrundelse	Fortsat forretningsbegrundelse
Tage ved lære af erfaringer	Tage ved lære af erfaringer
Fastlagte roller og ansvar	Fastlagte roller og ansvar
Faseopdeling	Faseopdeling
Afvigelsesstyring	Afvigelsesstyring
Fokus på produkter	Fokus på produkter
Tilpasning til projektmiljøet	Tilpasning til projektet

Temaer navne

2017	2009	Kommentar
Business case	Business Case	Ændret til små bogstaver
Organisation	Organisation	
Kvalitet	Kvalitet	
Planer	Planlægning	Ændret navn
Risiko	Risiko	
Ændringer	Ændringer	
Fremdrift	Fremdrift	

Processer navne

2009	2017
Start af et Projekt	Start af et projekt
Ledelse af et Projekt	Ledelse af et projekt
Initiering af et Projekt	Initiering af et projekt
Styring af en Fase	Styring af en fase
Styring af Produktleverancer	Styring af produktleverancer
Ledelse af en Faseovergang	Ledelse af en faseovergang
Afslutning af et Projekt	Afslutning af et projekt

Eneste ændring er at navne på processer staves med små bogstaver

Ændringer PRINCE2 2009 til 2017 udgave - Dansk

Terminologiændringer		
2017	2009	Kommentar
Uden for specifikation	Afvigelse fra specifikation	Engelske term "Off-specification". 2017 termen er nu den samme som i PRINCE2 version 2005! Kaldes også af og til i 2017 for "Afvigelse uden for specifikation"
Beredskabsplan	Fall-back	Engelse term "Contingent plan". Hed "Nødplan" i version 2005

Ændringer PRINCE2 2009 til 2017 udgave - Dansk

Aktiviteter navne

Ændringer der ikke blot er grammatiske er angivet med denne farve.

Farvemarkering angiver at der ikke er ændringer

Start af et projekt

2009

Udnævne Styregruppeformand og Projektleder
 Indsamle tidligere erfaringer
 Sammensætte og udnævne projektorganisationen
 Udarbejde udkast til Business Case
 Vælge projektfremgangsmåde og sammensætte Projektgrundlag
 Planlægge Initieringsfasen

2017

Planlægning af initieringsfasen

Ledelse af et projekt

2009

Godkende initiering
 Godkende projektet
 Godkende en Faseplan eller en Afvigelsesplan
 Udføre ad-hoc ledelse
 Godkende projektafslutning

2017

Godkend initiering
 Godkend projektet
 Godkend en faseplan eller en afvigelsesplan
 Udfør ad-hoc ledelse
 Godkend projektafslutning

Initiering af et projekt

2009

NA
 Udarbejde Risikostyringsstrategi
 Udarbejde Kvalitetsstyringsstrategi
 Udarbejde Konfigurationsstyringsstrategi
 Udarbejde Kommunikationsstyringsstrategi
 Etablere projektets styringselementer
 Udarbejde Projektplan
 Udbygge Business Case
 Samle Projektinitieringsdokumentationen

2017

Aftal kravene til tilpasning
 Udarbejd tilgangen til risikostyring
 Udarbejd tilgangen til kvalitetsstyring
 Udarbejd tilgangen til ændringsstyring
 Udarbejd tilgangen til kommunikationsstyring
 Etabler projektets styringselementer
 Udarbejd projektplan
 Udarbejd en tilgang til realisering af udbytte
 Saml projektinitieringsdokumentationen

Ændringer PRINCE2 2009 til 2017 udgave - Dansk

Ledelse af en faseovergang

2009

Planlægge den næste fase
Opdatere Projektplanen
Opdatere Business Casen
Rapportere Faseafslutning
Udarbejde en Afvigelsesplan

2017

Planlæg den næste ledelsesfase
Opdater projektplanen
Opdater business casen
Rapporter ledelsesfaseafslutning
Udarbejd en afvigelsesplan

Styring af en fase

2009

Udstede en Arbejdspakke
Vurdere Arbejdspakkens status
Modtage færdige Arbejdspakker
Vurdere status for fasen
Rapportere status
Registrere og undersøge emner og risici
Eskalere emner og risici
Foretage korrigerende handlinger

2017

Godkend en arbejdsplan
Gennemgå arbejdsplanens status
Modtag færdige arbejdsplaner
Gennemgå ledelsesfasens status
Registrere og vurdere emner og risici

Styring af en fase

2009

Acceptere en Arbejdspakke
Udføre en Arbejdspakke
Levere en Arbejdspakke

2017

Afslutning af et projekt

2009

Forberede planlagt afslutning
Forberede afslutning i utide
Overdrage produkter
Evaluere projektet
Anbefale afslutning af projektet

2017

Forbered planlagt projektafslutning
Forbered projektafslutning i utide
Overdrag produkter
Evaluer projektet
Anbefal projektafslutning

Ændringer PRINCE2 2009 til 2017 udgave - Dansk

Ledelsesprodukter

2017 (Sorteret)	2009	Ingen ændring	Nyt navn	Nyt indhold
A.01 Afgivelsesrapport	A.01 Afgivelsesrapport	x		
A.02 Arbejdspakke	A.02 Arbejdspakke	x		
A.03 Business case	A.03 Business Case	x		
A.04 Dagslog	A.04 Dagslog	x		
A.05 Emnerapport	A.05 Emnerapport	x		
A.06 Emneregister	A.06 Emneregister	x		
A.07 Erfaringslog	A.07 Erfaringslog	x		
A.08 Erfaringsrapport	A.08 Erfaringsrapport	x		
A.09 Faseafslutningsrapport	A.09 Faseafslutningsrapport	x		
A.10 Konfigurationspost	A.11 Konfigurationsposter		x	
A.11 Kontrolpunktsrapport	A.13 Kontrolpunktsrapport	x		
A.12 Kvalitetsregister	A.14 Kvalitetsregister	x		
A.13 Plan	A.16 Plan	x		
A.14 Produktbeskrivelse	A.18 Produktbeskrivelse	x		
A.15 Produktstatusrapport	A.19 Produktstatusrapport	x		
A.16 Projektafslutningsrapport	A.20 Projektafslutningsrapport	x		
A.17 Projektgrundlag	A.21 Projektgrundlag	x		
A.18 Projektinitieringsdokumentation	A.22 Projektinitieringsdokumentation	x		
A.19 Risikoregister	A.23 Risikoregister	x		
A.20 Slutproduktbeskrivelse	A.25 Slutproduktbeskrivelse	x		
A.21 Statusrapport	A.26 Statusrapport	x		
A.22 Tilgang til kommunikationsstyring	A.10 Kommunikationsstyringsstrategi		x	
A.23 Tilgang til kvalitetsstyring	A.15 Kvalitetsstyringsstrategi		x	
A.24 Tilgang til realisering af udbytte	A.17 Plan for Udbyttereview			x
A.25 Tilgang til risikostyring	A.24 Risikostyringsstrategi		x	
A.26 Tilgang til ændringsstyring	A.12 Konfigurationsstyringsstrategi		x	

Ledelsesprodukter

		Ingen ændring	Nyt navn	Nyt indhold
2009 (Sorteret)	2017			
A.01 Afbøvlingsrapport	A.01 Afbøvlingsrapport	x		
A.02 Arbejdspakke	A.02 Arbejdspakke	x		
A.03 Business Case	A.03 Business case	x		
A.04 Dagslog	A.04 Dagslog	x		
A.05 Emnerapport	A.05 Emnerapport	x		
A.06 Emneregister	A.06 Emneregister	x		
A.07 Erfaringslog	A.07 Erfaringslog	x		
A.08 Erfaringsrapport	A.08 Erfaringsrapport	x		
A.09 Faseafslutningsrapport	A.09 Faseafslutningsrapport	x		
A.10 Kommunikationsstyringsstrategi	A.22 Tilgang til kommunikationsstyring		x	
A.11 Konfigurationsposter	A.10 Konfigurationspost		x	
A.12 Konfigurationsstyringsstrategi	A.26 Tilgang til ændringsstyring		x	
A.13 Kontrolpunktsrapport	A.11 Kontrolpunktsrapport	x		
A.14 Kvalitetsregister	A.12 Kvalitetsregister	x		
A.15 Kvalitetsstyringsstrategi	A.23 Tilgang til kvalitetsstyring		x	
A.16 Plan	A.13 Plan	x		
A.17 Plan for Udbytterevue	A.24 Tilgang til realisering af udbytte			x
A.18 Produktbeskrivelse	A.14 Produktbeskrivelse	x		
A.19 Produktstatusrapport	A.15 Produktstatusrapport	x		
A.20 Projektafslutningsrapport	A.16 Projektafslutningsrapport	x		
A.21 Projektgrundlag	A.17 Projektgrundlag	x		
A.22 Projektinitieringsdokumentation	A.18 Projektinitieringsdokumentation	x		
A.23 Risikoregister	A.19 Risikoregister	x		
A.24 Risikostyringsstrategi	A.25 Tilgang til risikostyring		x	
A.25 Slutproduktbeskrivelse	A.20 Slutproduktbeskrivelse	x		
A.26 Statusrapport	A.21 Statusrapport	x		