

Ændringer PRINCE2 2009 til 2017 udgave - Dansk

Ledelsesprodukter

2017 (Sorteret)	2009	Ingen ændring	Nyt navn	Nyt indhold
A.01 Afvigelsesrapport	A.01 Afvigelsesrapport	x		
A.02 Arbejdspakke	A.02 Arbejdspakke	x		
A.03 Business case	A.03 Business Case	x		
A.04 Dagslog	A.04 Dagslog	x		
A.05 Emnerapport	A.05 Emnerapport	x		
A.06 Emneregister	A.06 Emneregister	x		
A.07 Erfaringslog	A.07 Erfaringslog	x		
A.08 Erfaringsrapport	A.08 Erfaringsrapport	x		
A.09 Faseafslutningsrapport	A.09 Faseafslutningsrapport	x		
A.10 Konfigurationspost	A.11 Konfigurationsposter		x	
A.11 Kontrolpunktsrapport	A.13 Kontrolpunktsrapport	x		
A.12 Kvalitetsregister	A.14 Kvalitetsregister	x		
A.13 Plan	A.16 Plan	x		
A.14 Produktbeskrivelse	A.18 Produktbeskrivelse	x		
A.15 Produktstatusrapport	A.19 Produktstatusrapport	x		
A.16 Projektafslutningsrapport	A.20 Projektafslutningsrapport	x		
A.17 Projektgrundlag	A.21 Projektgrundlag	x		
A.18 Projektinitieringsdokumentation	A.22 Projektinitieringsdokumentation	x		
A.19 Risikoregister	A.23 Risikoregister	x		
A.20 Slutproduktbeskrivelse	A.25 Slutproduktbeskrivelse	x		
A.21 Statusrapport	A.26 Statusrapport	x		
A.22 Tilgang til kommunikationsstyring	A.10 Kommunikationsstyringsstrategi		x	
A.23 Tilgang til kvalitetsstyring	A.15 Kvalitetsstyringsstrategi		x	
A.24 Tilgang til realisering af udbytte	A.17 Plan for Udbyttereview			x
A.25 Tilgang til risikostyring	A.24 Risikostyringsstrategi		x	
A.26 Tilgang til ændringsstyring	A.12 Konfigurationsstyringsstrategi		x	

Ledelsesprodukter

		Ingen ændring	Nyt navn	Nyt indhold
2009 (Sorteret)	2017			
A.01 Afvigelsesrapport	A.01 Afvigelsesrapport	x		
A.02 Arbejdspakke	A.02 Arbejdspakke	x		
A.03 Business Case	A.03 Business case	x		
A.04 Dagslog	A.04 Dagslog	x		
A.05 Emnerapport	A.05 Emnerapport	x		
A.06 Emneregister	A.06 Emneregister	x		
A.07 Erfaringslog	A.07 Erfaringslog	x		
A.08 Erfaringsrapport	A.08 Erfaringsrapport	x		
A.09 Faseafslutningsrapport	A.09 Faseafslutningsrapport	x		
A.10 Kommunikationsstyringsstrategi	A.22 Tilgang til kommunikationsstyring		x	
A.11 Konfigurationsposter	A.10 Konfigurationspost		x	
A.12 Konfigurationsstyringsstrategi	A.26 Tilgang til ændringsstyring		x	
A.13 Kontrolpunktsrapport	A.11 Kontrolpunktsrapport	x		
A.14 Kvalitetsregister	A.12 Kvalitetsregister	x		
A.15 Kvalitetsstyringsstrategi	A.23 Tilgang til kvalitetsstyring		x	
A.16 Plan	A.13 Plan	x		
A.17 Plan for Udbyttereview	A.24 Tilgang til realisering af udbytte			x
A.18 Produktbeskrivelse	A.14 Produktbeskrivelse	x		
A.19 Produktstatusrapport	A.15 Produktstatusrapport	x		
A.20 Projektafslutningsrapport	A.16 Projektafslutningsrapport	x		
A.21 Projektgrundlag	A.17 Projektgrundlag	x		
A.22 Projektinitieringsdokumentation	A.18 Projektinitieringsdokumentation	x		
A.23 Risikoregister	A.19 Risikoregister	x		
A.24 Risikostyringsstrategi	A.25 Tilgang til risikostyring		x	
A.25 Slutproduktbeskrivelse	A.20 Slutproduktbeskrivelse	x		
A.26 Statusrapport	A.21 Statusrapport	x		