

Indledning	Indledning	1
	Projektledelse med PRINCE2	2
	Principper	3
	Tilpasning og indførelse af PRINCE2	4
Temaer	Introduktion til PRINCE2-temaer	5
	Business Case	6
	Organisation	7
	Kvalitet	8
	Planer	9
	Risiko	10
	Ændringer	11
	Fremdrift	12
Processer	Introduktion til processer	13
	Start af et Projekt (SP)	14
	Ledelse af et Projekt (LP)	15
	Initiering af et Projekt (IP)	16
	Styring af en Fase (SF)	17
	Styring af Produktleverancer (SL)	18
	Ledelse af en Faseovergang (LF)	19
	Afslutning af et Projekt (AP)	20
	Overvejelser vedrørende organisatorisk implementering	21
Appendiks	Udkast til Produktbeskrivelser (Ledelsesprodukter)	A
	Sammenhæng med standarder	B
	Roller og ansvar	C
	Eksempel på produktbaseret planlægning	D
	Sundhedstjek	E
Fortsatte studier		
Ordliste		
Indeks		