

# PRINCE2® processer: Afsnit 14 - 20

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.  
Based on AXELOS PRINCE2® material. Material is reproduced under licence from AXELOS Limited. All rights reserved.

<b>14</b>	<b>START AF ET PROJEKT .....</b>	<b>166</b>
14.4.1	Udnævne Styregruppeformand og Projektleder .....	168
14.4.2	Indsamle tidligere erfaringer .....	169
14.4.3	Sammensætte og udnævne projektorganisationen .....	170
14.4.4	Udarbejde udkast til Business Case .....	172
14.4.5	Vælg projektfremgangsmåde og sammensæt Projektgrundlaget .....	173
14.4.6	Planlægning af initieringsfasen .....	176
<b>15</b>	<b>LEDELSE AF ET PROJEKT .....</b>	<b>180</b>
15.4.1	Godkend initiering .....	182
15.4.2	Godkend projektet .....	183
15.4.3	Godkende en Fase- eller Afvigelsesplan .....	185
15.4.4	Udfør ad-hoc ledelse .....	187
15.4.5	Godkend projektafslutning .....	190
<b>16</b>	<b>INITIERING AF ET PROJEKT .....</b>	<b>196</b>
16.4.1	Aftal kravene til tilpasning .....	198
16.4.2	Udarbejd tilgangen til risikostyring .....	199
16.4.3	Udarbejd tilgangen til ændringsstyring .....	200
16.4.4	Udarbejd tilgangen til kvalitetsstyring .....	202
16.4.5	Udarbejd tilgangen til kommunikationsstyring .....	203
16.4.6	Etabler projektets styringselementer .....	205
16.4.7	Udarbejd projektplanen .....	207
16.4.8	Udarbejd en tilgang til realisering af udbytte .....	209
16.4.9	Saml projektinitieringsdokumentationen (PID) .....	210
<b>17</b>	<b>STYRING AF EN FASE .....</b>	<b>216</b>
17.4.1	Godkend en Arbejdspakke .....	218
17.4.2	Gennemgå Arbejdspakkens status .....	220
17.4.3	Modtage færdige Arbejdspakker .....	222
17.4.4	Gennemgå ledelsesfasens status .....	223
17.4.5	Rapportere status .....	225
17.4.6	Registrere og vurdere emner og risici .....	226
17.4.7	Eskalere emner og risici .....	228
17.4.8	Foretage korrigerende handling .....	230
<b>18</b>	<b>STYRING AF PRODUKTLEVERANCER</b>	
18.4.1	Acceptere en Arbejdspakke .....	237
18.4.2	Udføre en Arbejdspakke .....	239
18.4.3	Levere en Arbejdspakke .....	240
<b>19</b>	<b>LEDELSE AF EN FASEOVERGANG .....</b>	<b>246</b>
19.4.1	Planlæg den næste ledelsesfase .....	248
19.4.2	Opdater Projektplanen .....	250
19.4.3	Opdater Business Casen .....	251
19.4.4	Rapporter ledelsesfaseafslutning .....	253
19.4.5	Udarbejd en Afvigelsesplan .....	254
<b>20</b>	<b>AFSLUTNING AF ET PROJEKT .....</b>	<b>260</b>
20.4.1	Forbered planlagt projektafslutning .....	262
20.4.2	Forbered projektafslutning i utide .....	263
20.4.3	Overdrag produkter .....	264
20.4.4	Evaluer projektet .....	266
20.4.5	Anbefal projektafslutning .....	267